

पत्रांक:- BMSIC/80050/10-2015/ 432

प्रेषक,

विनोद कुमार,  
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)  
बी.एम.एस.आई.सी.एल., पटना।

सेवा में,

बिरेन्द्र कुमार सिंह,  
मकान संख्या-104, न्यु मार्केट,  
कुलीपाड़ा, कटिहार,  
पिन:-854105, बिहार/  
ई-मेल:-bksingh1977@gmail.com

**विषय:- एम०एस०डी०पी० योजना के तहत 30 शैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलरामपुर जिला-कटिहार के भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कालीकृत करने के संबंध में।**

प्रसंग:-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. इस कार्यालय का पत्रांक:-1123            | दिनांक:-12.07.2017, |
| 2. पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक:-PTN-73  | दिनांक:-29.07.2019, |
| 3. इस कार्यालय का पत्रांक:-2522            | दिनांक:-07.08.2019, |
| 4. पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक:-PTN-261 | दिनांक:-12.03.2020, |
| 5. इस कार्यालय का पत्रांक:-729             | दिनांक:-22.04.2020, |
| 6. आपका पत्रांक:-213                       | दिनांक:-24.04.2020  |
| 7. इस कार्यालय का पत्रांक:-3780            | दिनांक-05.08.2020   |
| 8. इस कार्यालय का पत्रांक-5442             | दिनांक-02.10.2020   |
| 9. इस कार्यालय का पत्रांक-6402             | दिनांक-17.11.2020   |

महाशय,


उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:-31.05.2016 को निर्गत किया गया एवं इस कार्य हेतु बाधामुक्त भूखंड दिनांक:-18.11.2016 को उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यादेश की कंडिका 5 के अनुसार भूखंड उपलब्धता की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह अर्थात् 17.11.2017 तक थी, परंतु 56 माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी आज तक मात्र 20 प्रतिशत का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्रांक-5442 दिनांक-02.10.2020 के माध्यम से विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण आपके फर्म को डिबार किया गया है। परंतु डिबार होने के पश्चात् 05 माह के अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी आज तक आपके द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कोई यथोचित दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है एवं कार्यस्थल पर निर्माण कार्य पूर्णरूपेण बंद किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आप इस कार्य को बिल्कुल करने के इच्छुक नहीं हैं।

विदित हो कि निगम के प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलरामपुर, कटिहार के निर्माण कार्य में बरती गयी लपारवाही के लिए आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके आलोक में आपके द्वारा जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त के आलोक में एकरारनामा की कंडिका 03 एवं 14B में वर्णित प्रवधानों के अंतर्गत एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर Rescind किया जाता है। साथ ही बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका 11 (ii) के प्रावधान के आलोक में आपको पत्र निर्गत करने की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है। इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
15/04/2021  
(विनोद कुमार)



1/2

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- पर्यवेक्षण परामर्शी, शिवा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, प्रा० लि०, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- प्रबंधक परियोजना, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ समर्पित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2015/432

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)

दिनांक:- 15/4/2021

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, के वेबसाइट पर संवेदक के कलिकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

(विनोद कुमार)

15/4/2021

(विनोद कुमार)